Déploiement d’un nœud Ethereum

J’ai déployé Erigon v3.8.1 sur le VPS de l’école, avec Caplin pour le consensus. J’avais commencé avec Geth et Lighthouse, puis changé de client après le conseil du professeur. Les tests et les captures présentés ici viennent du VPS ou de requêtes envoyées depuis mon PC.

État vérifié et limites du rendu

Dernier relevé UTC : 2026-11-03T00:08:58.516182+00:00. Objectif de rendu : le 1er novembre 2026 à 23 h 59, heure de Paris.

Le RPC local expose le bloc 26,322,998. Son horodatage a environ 25.37 heures de retard. Ce retard n’est pas une durée de synchronisation restante.

La référence indépendante https://ethereum-rpc.publicnode.com expose le bloc 26,330,584, soit 7,586 blocs d’écart à ce relevé. Comparaison du hash à notre hauteur : identique. La référence ne remplace pas notre nœud : elle sert seulement à contrôler son rattrapage.

Synchronisation : pas encore confirmée. Un téléchargement terminé ou eth_syncing=false avec une tête ancienne ne suffit pas.


Écart au sujet : la base a été créée en mode minimal, pas avec le mode full d’Erigon. Je ne présente pas ces modes comme équivalents. Changer de mode demande une resynchronisation selon Erigon; je conserve les données existantes au lieu de supprimer la base à l’approche du rendu.

Le démarrage automatique est configuré. Le test réel de reboot et de récupération reste à valider. Le lien GitHub était déjà présent dans la cellule F22 du tableur de rendu, vérifiée le 1er novembre sans modification.

Machine et compilation depuis les sources

La VM utilise Debian 13, 8 vCPU et environ 22 Gio de RAM. Le volume système fait 197 Gio et /data 984 Gio. Le sujet mentionne 2 To; le professeur a indiqué qu’un VPS de 1 To devait suffire. Le volume /data présente une latence mesurée élevée; le drapeau virtuel ROTA ne permet pas de conclure au type du disque physique.

J’ai compilé le tag officiel v3.8.1, commit cf6f14132ff042df33b8ce64b0114daeb0d15145, avec Go 1.26.10 et make erigon. Le Go système 1.24.4 était trop ancien, donc j’ai utilisé directement le toolchain du cache Go. Caplin est intégré : le même build compile le client d’exécution et les sources du consensus. Les avertissements C/MDBX du build n’ont pas empêché la production du binaire. Les commandes de reprise sont dans le README.




Commit source, fin du journal de compilation et version du binaire réellement installé.

Configuration et services

Le service tourne avec le compte non-root adm-mesifi. Les lots sont réglés à 2 Go, la limite de boucle à 10 000 blocs et le calcul parallèle de commitment reste validé. Erigon et Caplin partagent le processus et le datadir. Les unités Erigon, Nginx, le timer de suivi et le swap de secours sont activés au démarrage. Restart=on-failure relance Erigon en cas d'arrêt anormal; cela ne remplace pas un test de reboot.

Les API HTTP 8545, WebSocket 8546, Engine 8551 et les métriques 6061 restent sur localhost. Les namespaces activés sont eth, net et web3. L'API Beacon reste désactivée pour éviter sa consommation mémoire supplémentaire; les logs et métriques Caplin donnent le suivi du consensus sans l'exposer sur Internet.




Services actifs et activés au démarrage, ressources et sockets du VPS. Pas une preuve de reboot.

RPC publics et sécurité

Nginx expose HTTPS sur https://vps-ae86b6b8.vps.ovh.net:9443/rpc et WSS sur le même hôte, chemin /ws. L'accès demande une authentification HTTP Basic sur TLS. Le certificat est auto-signé : le script de test lui fait explicitement confiance et vérifie le nom du serveur. La clé privée et les mots de passe ne sont pas dans Git. Les limites du proxy sont 5 requêtes par seconde, 5 connexions par IP et 64 Ko par requête.

Depuis le PC, j'ai vérifié le refus sans identifiants (401), eth_chainId=0x1 et web3_clientVersion sur les deux transports. Les méthodes admin_nodeInfo, debug_metrics et personal_listAccounts sont refusées. L'abonnement et le désabonnement newHeads passent en WebSocket; ce test ne prouve pas la réception d'une notification. Les réponses brutes sont conservées dans evidence/current-public-rpc.log.



Tests réels depuis le PC vers les endpoints publics, sans afficher les identifiants.

Synchronisation et mesure du rattrapage

Le timer enregistre les mesures toutes les deux minutes sur le VPS. Il relève la tête RPC, les logs d'exécution et de commitment, les événements OOM, la RAM, le swap, les débits et latences disque. Ce suivi fonctionne même quand le PC est éteint. Le PC ajoute la comparaison avec un endpoint mainnet indépendant, accessible depuis le PC mais refusé depuis ce VPS.

La confirmation finale demande trois observations sur au moins deux minutes : service actif, eth_syncing=false, tête de moins de deux minutes, hash identique à la référence et écart de quatre blocs maximum. Le suivi du VPS seul ne constitue pas cette confirmation indépendante.

Limites de stockage et débit réel

Le VPS a un volume /data de 984 Gio, et non les 2 To indiqués dans le sujet. Le disque système de 197 Gio est plus rapide mais trop petit pour recevoir toutes les données. Le 1er novembre vers 20 h 30, /data était occupé environ 92 % du temps avec 228 IOPS et 35 ms par requête, alors que le disque système était occupé moins de 5 %. La pression I/O observée était proche de 52 %; les lectures du processus Erigon dominaient. Ces chiffres décrivent une mesure, pas une caractéristique garantie du stockage physique.


La validation avance par lots. Entre 18 h 24 et 20 h 30, le dernier bloc exposé par notre RPC est resté à 26 318 998 tandis que la référence mainnet est passée de 26 321 391 à 26 322 024. Le retard est donc passé de 2 393 à 3 026 blocs pendant ce créneau : le traitement et la validation ont alors été plus lents que la production de nouveaux blocs. Des index étaient toujours construits en arrière-plan. Les pourcentages de ces fichiers ne sont pas un pourcentage de synchronisation globale.

Vers 20 h 30, il restait environ 1,1 Gio de RAM disponible et le premier swap de 4 Gio était rempli. Un second swap de secours de 4 Gio a été activé sur le volume système sans redémarrer Erigon; le même PID est resté actif. Ce secours réduit le risque d'un nouvel arrêt OOM mais ne rend pas /data plus rapide. La synchronisation reste non confirmée tant que les contrôles répétés de tête récente et de référence ne passent pas. La limite du mode minimal reste également présente.


La date limite concerne le dépôt du rapport, pas l'arrêt du service. Erigon et le timer continuent après 23 h 59 tant que la VM est disponible. Le PC ne peut publier les nouvelles preuves sur GitHub que s'il reste allumé et connecté; la VM pourrait être désactivée par l'école sans préavis.

Diagnostic du 1er novembre vers 22 h 37 : après plusieurs timeouts du RPC, le processus Erigon est resté actif et a encore lu environ 80 Mo en quatre secondes. Le journal est passé au bloc 26 319 510 en exécution, mais le bloc validé exposé par RPC restait 26 318 998. La référence mainnet à 22 h 39 était 26 322 663, soit 3 665 blocs de retard. Le RPC a fini par répondre de nouveau, sans nouveau bloc validé. Caplin avait encore des pairs. Cela montre une activité réelle, pas une synchronisation terminée.

La RAM disponible oscillait autour de 500 à 700 Mio; les deux swaps, 8 Gio au total, étaient presque pleins. La pression I/O full moyenne sur 60 secondes était proche de 63 %. Le moniteur du VPS à 22 h 43 a mesuré environ 3,8 Mio/s de swap entrant et 3,9 Mio/s sortant; /data était occupé 95 % du temps avec environ 61 ms par requête. Erigon occupait environ 21 Gio de RAM résidente, les autres processus seulement quelques Mio. Aucun nouvel OOM n'est apparu dans les journaux accessibles pendant ce contrôle. Je n'ai pas vidé le swap ni redémarré le client, car les compteurs avançaient encore et une interruption risquerait de retarder davantage la synchronisation. Le mode minimal et le reboot réel non testé restent des limites du rendu.




Capture reelle du terminal a 22 h 41 : RAM, deux swaps, service actif et compteurs OOM.



Swap supplémentaire et services vérifiés sur le VPS après activation, sans redémarrer Erigon.


Pas encore d’ETA robuste après la relance mémoire : le calcul attend au moins deux cycles complets de publication du même processus. Une fenêtre courte autour d’un saut de 1 000 blocs peut donner une fausse impression de vitesse. Je ne donne pas de probabilité chiffrée de finir avant l’échéance avec ces seules mesures.



État réel de synchronisation à l’heure affichée dans le terminal. Les captures ne sont pas des estimations.

Incidents et améliorations réalisées


Les lectures aléatoires de contrôle du 31 octobre donnaient environ 0,22 ms sur le volume système contre 31,82 ms sur /data. J'ai donc déplacé chaindata, les fichiers d'état qui tenaient sur le volume rapide et les bases récentes de Caplin. Les copies ont été vérifiées par SHA-256 et les originaux gardés. Les gros fichiers de commitment restent en partie sur /data. Une fusion de snapshots en arrière-plan partage encore ses accès disque avec l'exécution; je n'interromps pas ce travail sans gain démontré.



Preuve historique de la bascule du 31 octobre. L'espace libre affiché est celui de cette capture.

Un compteur de blocs est resté fixe pendant un calcul de 383 500 clés qui a duré environ 12 minutes. Le journal détaillé a ensuite montré la reprise : ce compteur fixe n'était pas la preuve d'un deadlock. L'erreur de racine du 31 octobre à 02:25 est apparue après une demande d'arrêt; je ne peux pas l'attribuer avec certitude au mode parallèle.

Le noyau a tué Erigon par manque de RAM le 31 octobre à 22:32 puis le 1er novembre à 07:17. Le service avait redémarré automatiquement. J'ai installé GOMEMLIMIT=14GiB et un swap de secours de 4 Gio sur le volume rapide. Cette cible Go est souple et ne couvre pas toute la mémoire du processus. Le swap n'est pas une accélération et peut ralentir s'il est très utilisé. Une relance propre a appliqué la cible à 12:16. Le verrouillage de 3 Gio d'index en RAM a aussi été retiré après leur déplacement sur le disque rapide.



Configuration mémoire réellement appliquée et compteurs OOM du nouveau processus.

Les 38 tests exécutés sur Linux le 1er novembre passent : copie vérifiée et retour arrière, restauration des réglages, sécurité du swap, diagnostic d'activité, prévisions, qualification de synchronisation et garde-fous des opérations préparées. Le contrôle ciblé de Git n'a trouvé ni les mots de passe SSH/RPC connus ni de clé privée PEM; ce n'est pas un audit exhaustif de tous les secrets possibles.

Le 1er novembre après 13 h, la fusion des fichiers de commitment a fait baisser la réserve du disque système. J'ai réduit sa réserve ext4 de 8 à 4 Gio, conservant environ 4 Gio pour les services privilégiés, et déplacé les caches de compilation vers /data avec vérification des copies. Les fichiers existants de domain restent accessibles par liens; les nouveaux snapshots et temporaires sont désormais créés dans /data/erigon-domain-active. Un arrêt propre puis une relance ont appliqué ce placement vers 13:20. Ce placement réduit le risque de saturation du volume système, sans prouver un gain immédiat de vitesse. Les fichiers d'état utiles n'ont pas été supprimés.

Seul le déplacement du cache go-build, environ 3 Gio, a été terminé et vérifié. La copie secondaire des modules a été interrompue quand la marge est redevenue suffisante : le cache des modules original est intact et sa copie partielle sur /data n'est pas utilisée.

Reprise et essai du 2 novembre

La VM fonctionnait encore le 2 novembre. Vers 18 h 25, le dernier bloc validé était 26 321 998 contre 26 328 554 sur la référence mainnet, soit 6 556 blocs de retard. Depuis la veille à 21 h 42, notre tête avait gagné 3 000 blocs en environ 20 h 39, contre 6 177 blocs nouveaux sur le réseau : environ 145 contre 299 blocs par heure. Le rattrapage net était donc négatif. Pour combler ce retard en 12, 24 ou 48 heures, il faudrait valider environ 845, 572 ou 436 blocs par heure en supposant le même rythme du réseau. Ce sont des seuils, pas des ETA.


Le noyau a tué Erigon par manque de mémoire à 23 h 20 le 1er novembre, puis à 09 h 46 et 17 h 33 le 2 novembre. Son journal indique global_oom et zéro swap libre avant le dernier arrêt. Erigon occupait environ 21 Gio de RAM anonyme et 7,9 Gio de swap, malgré GOMEMLIMIT=14GiB. La cible Go est souple; le lot n'avait pas encore été validé au moment de la perte du processus. Le service systemd l'a relancé automatiquement trois fois.

Vers 18 h 25, la pression I/O full était supérieure à 86 % et les lectures du volume /data prenaient en moyenne environ 42 ms. Le CPU était souvent inactif en attente du disque. Le volume système plus rapide n'avait que 22 Gio libres, insuffisants pour tous les snapshots. La prélecture de /data était revenue à 128 Kio. J'ai donc choisi un seul essai réversible : réduire --batchSize de 2g à 512m, valeur normale documentée par Erigon. Le fichier

systemd précédent est sauvegardé sur le VPS et systemd-analyze verify a réussi. Une relance propre de 35 secondes à 18 h 29 a activé le nouveau paramètre; Erigon, Caplin et le RPC ont repris. Le gain reste à démontrer sur un lot complet, et plus de petits commits pourraient ralentir le disque. Aucune base n'a été supprimée ni resynchronisée.

À 18 h 41, l'étape Execution avait repris sur le lot 26 321 999 à 26 322 998. Le journal montrait buf=1.1MB/512.0MB. Un bloc exécuté n'est pas encore un bloc validé : le débit net après ce réglage reste à mesurer.

A 18 h 52, le processus executait le bloc 26 322 118, mais le dernier bloc valide etait toujours 26 321 998. La progression interne mesuree depuis 18 h 41 etait de 117 blocs en 10 min 40 s, soit environ 658 blocs/h. Mainnet progressait autour de 300 blocs/h sur le dernier releve independant. Avec 6 703 blocs de retard et environ 29 h jusqu au 3 novembre a minuit, il faudrait valider environ 530 blocs/h. Le debit d execution seul depasse ce seuil sur cet echantillon court; le debit de validation reste a confirmer. La synchronisation avant l echeance est donc possible, mais pas garantie.



Terminal du VPS : paramètre réellement actif, mémoire, exécution et OOM historiques.

Bilan final du suivi du 3 novembre

Le dernier relevé distant réussi date du 2026-11-03 01:06:50. Erigon était actif; le RPC local publiait le bloc 26,322,998, contre 26,330,574 sur la référence indépendante, soit 7,576 blocs d'écart. Le dernier essai SSH, le 2026-11-03 18:31, a expiré alors que le DNS résolvait le VPS. Cela montre que l'accès SSH était indisponible depuis le PC, pas que la VM était nécessairement arrêtée.

La comparaison entre 2026-11-02 23:51 et 2026-11-03 01:06:50 donne 0 nouveau bloc publié localement et 375 blocs produits sur le réseau en 75.8 minutes. Le retard s'est donc accru de 375 blocs, soit environ 297 blocs par heure sur cette fenêtre. Au même moment, les logs d'exécution ont avancé de 56 blocs en 200 secondes (0.28 bloc/s). Ces blocs internes n'étaient pas encore reflétés par eth_blockNumber : ils ne peuvent donc pas être comptés comme validés.

Pour combler 7,576 blocs avant le 3 novembre à 23 h 59, à partir du dernier relevé et en supposant que le réseau continue à produire environ 297 blocs/h, il aurait fallu publier en moyenne 628 blocs/h. La tête RPC locale n'en a publié aucun par heure sur la fenêtre observée : son débit validé était donc inférieur au besoin. Le débit

d'exécution interne, environ 1008 blocs/h sur un échantillon de 200 secondes, aurait théoriquement suffi s'il avait été maintenu et publié; ce n'était pas encore le cas. On peut conclure que le VPS n'a pas démontré le débit validé requis dans le délai, mais pas qu'il lui serait impossible de synchroniser avec plus de temps ou un meilleur stockage.

Pendant un échantillon de 5 secondes, /data lisait environ 5.4 Mio/s et était occupé environ 100 % du temps; la pression I/O full sur 60 secondes était de 66.1 %. Avec un débit publié nul sur l'intervalle comparatif et un retard qui augmentait, les mesures ne permettaient pas de soutenir une estimation de fin avant l'échéance. Elles indiquent une limite de débit de stockage sur cette VM et cette période, pas une impossibilité définitive de synchroniser avec du matériel ou du temps supplémentaires.

J’ai réalisé la compilation depuis les sources, le déploiement des services, la configuration RPC sécurisée et les tests documentés. La synchronisation complète n’a pas été confirmée; la configuration utilise le mode minimal et le reboot réel reste non vérifié. Ces écarts empêchent de présenter le rendu comme entièrement conforme au sujet.

Rendu et références

Dépôt : github.com/jordiparis165/ethereum-node-workshop. Le README décrit les dépendances, la compilation, les unités et les commandes de contrôle. evidence/submission-audit.json distingue les points vérifiés et les manques. Les identifiants RPC doivent être transmis séparément au correcteur. Aucune note sur 20 n’est déduite automatiquement de ces tests.

Documentation utilisée : Caplin intégré, modes de pruning, performance, stockage et limite mémoire Go.